

Chef de projet

Dates du projet

11 mars 2025 - 30 août 2025

Avancée

0%

Tâches

17

Ressources

0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
analyse du projet	11/03/2025	13/03/2025
Conception	14/03/2025	18/03/2025
Mise en place de l'environnement du projet	19/03/2025	21/03/2025
Développement des API et du modèle de données	24/03/2025	08/04/2025
Maquette	09/04/2025	15/04/2025
Développement des interfaces	16/04/2025	25/04/2025
Intégration backend/frontend	28/04/2025	09/05/2025
Workflow d'approbation et notifications	12/05/2025	23/05/2025
Tableaux de bord et reporting	26/05/2025	06/06/2025
Conteneurisation	09/06/2025	20/06/2025
Tests et corrections	23/06/2025	27/06/2025
Documentation et préparation	30/06/2025	04/07/2025
conception du module budget prévisionnel	07/07/2025	09/07/2025
Développement du module budget prévisionnel	10/07/2025	24/07/2025
Finalisation, tests globaux, documentation	25/07/2025	31/07/2025
Développement du module de statistiques et tableau de bord	01/08/2025	22/08/2025
préparation finale	25/08/2025	29/08/2025

Diagramme de Gantt

3




Diagramme des Ressources

		2025									
Nom	Rôle par défaut	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre		